

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель Главы

Администрации городского округа Клин

А.М.Потлова

2022 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

Клинского филиала

ООО "Газпром теплоэнерго МО"

Л.В.Шведюк

2022 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Главный инженер

МУП "КЛИНТЕПЛОСЕТЬ"

Р.В.Попов

2022 г.

ГРАФИК ОСТАНОВА

на планово-предупредительный ремонт (ППР)
городских и сельских котельных, ЦТП и тепловых сетей
Клинского филиала ООО "Газпром теплоэнерго МО"
на 2022 год

№№ п/п	Наименование объекта	Продолжительность ремонта, количество дней	Время останова на ремонт	Дата пуска
1	Котельная №1, г. Клин, ул. Мечникова, д.13, ЦТП-16,17, тепловые сети	14	07.06 - 20.06	20 июня
2	Котельная №2, г. Клин, ул. Мечникова, д.13, ЦТП-12, тепловые сети	14	07.06 - 20.06	20 июня
3	Котельная №3, г. Клин, ул. Волоколамское шоссе, д.25 (Станкозавод), ЦТП-27, тепловые сети	14	12.07 - 25.07	25 июля
4	Котельная №4, д.Ямуга (Очистные сооружения), тепловые сети	останов с прекращением отопительного сезона		
5	Котельная №5, г. Клин, ул.Победы (ЦРБ №1)	без останова		
6	Котельная №6, г. Клин, ул.Победы (ЦРБ №2), тепловые сети	14	21.06 - 04.07	4 июля
7	Котельная №7, г. Клин, Талицкий пр., тепловые сети (Лесхоз)	10	26.07 - 04.08	4 августа
8	Котельная №8, г. Клин, школа № 12, ул. Трудовая, тепловые сети	останов с прекращением отопительного сезона		
9	Котельная №9, г. Клин, ул.Слободская, тепловые сети	10	14.06 - 23.06	23 июня
10	Котельная №10, г. Клин, ул.Напруговская дорога, тепловые сети	10	01.06 - 10.06	10 июня
11	Котельная №11, г. Клин, ул.Горького, тепловые сети	10	19.07 - 28.07	28 июля
12	Котельная №12, г. Клин, ул.Московская, тепловые сети	10	01.06 - 10.06	10 июня
13	Котельная №13, п.Нудоль, тепловые сети	14	14.06 - 27.06	27 июня
14	Котельная №14, д.Аксёново, тепловые сети	14	01.06. - 14.06	14 июня
15	Котельная №15, п.Чайковского, тепловые сети	14	01.06. - 14.06	14 июня
16	Котельная №16, п.Нарынка, тепловые сети	останов с прекращением отопительного сезона		
17	Котельная №17, д.Бирёво, тепловые сети	14	02.08 - 15.08	15 августа
18	Котельная №18, п.Шевляково, тепловые сети	14	19.07 - 01.08	1 августа
19	Котельная №19, п.Новошапово, тепловые сети	14	05.07 - 18.07	18 июля
20	Котельная №20, п.Раздолье, тепловые сети	14	19.07 - 01.08	1 августа
21	Котельная №21, д.Слобода, тепловые сети	14	15.06 - 28.06	28 июня
22	Котельная №22, п.Решоткино, тепловые сети	14	28.06 - 11.07	11 июля
23	Котельная №23, п.Зубово, ул.Первомайская, тепловые сети	14	14.06 - 27.06	27 июня
24	Котельная №24, д.Струбово, тепловые сети	14	04.07 - 17.07	17 июля
25	Котельная №25, д. Акатово, ДОЦ "Родник", тепловые сети	по графику проведения профилактических работ в ДОЦ		

26	Котельная №26, д.Соголево, тепловые сети	14	19.07 - 01.08	01 августа
27	Котельная №27, с.Воздвиженское, тепловые сети	14	01.07 - 14.07	14 июля
28	Котельная №28, д.Дятлово, тепловые сети	14	02.08 - 15.08	15 августа
29	Котельная №29, д.Селинское, тепловые сети	10	06.07 - 15.07	15 июля
30	Котельная №30, д. Масюгино, тепловые сети	10	15.06 - 24.06	24 июня
31	Котельная №31, п.Петровское, тепловые сети	14	14.06 - 27.06	27 июня
32	Котельная №32, д.Кузнецово, тепловые сети	14	21.06 - 04.07	04 июля
33	Котельная №33, д.Малеевка, тепловые сети	14	07.06 - 20.06	20 июня
34	Котельная №34, д.Елгозино, тепловые сети	14	12.07 - 25.07	25 июля
35	Котельная №35, с.Спас-Заулок, тепловые сети	10	01.06 - 10.06	10 июня
36	Котельная №36, д.Щекино, тепловые сети	14	05.07 - 18.07	18 июля
37	Котельная №37,п.Марков Лес, тепловые сети	14	15.06 - 28.06	28 июня
38	Котельная №38, п.Решетниково, ул. Лесная, тепловые сети	10	14.06 - 23.06	23 июня
39	Котельная №39,п.Решетниково, ул. Парковая, тепловые сети	10	14.06 - 23.06	23 июня
40	Котельная №40, д.Захарово, тепловые сети	14	01.07 - 14.07	14 июля
41	Котельная №41, п.Зубово, ул.Октябрьская, тепловые сети	останов с прекращением отопительного сезона		
42	Котельная №42, д.Спаское, тепловые сети	14	05.07 - 18.07	18 июля
43	Котельная №43, д.Борки, тепловые сети	14	05.07 - 18.07	18 июля
44	Котельная №44, д.М.Борщевка, тепловые сети	14	16.08 - 29.08	29 августа
45	Котельная №45, д.Васильково, тепловые сети	14	02.08 - 15.08	15 августа
46	Котельная №46, д.Некрасино, тепловые сети	14	01.06 - 14.06	14 июня
47	Котельная №47, д.Ногово, тепловые сети	14	21.06 - 04.07	04 июля
48	Котельная №48, п.Выголь, тепловые сети	останов с прекращением отопительного сезона		
49	Котельная №49, д.Вертково, тепловые сети	10	07.06 - 16.06	16 июня
50	Котельная №51, г. Клин-9, тепловые сети	14	02.08 - 15.08	15 августа
51	Котельная №52, г. Клин-9, тепловые сети	останов с прекращением отопительного сезона		
52	Котельная №53, г. Клин, Клин-5, тепловые сети	14	19.07 - 01.08	1 августа
53	Котельная №54, г. Клин, ул.Чайковского (ДЮСШ), тепловые сети	10	09.08 - 18.08	18 августа
54	Котельная №55,ул. Чернышевского, ЦТП-22, ул. Чернышевского, ЦТП-23 ул. Колхозная, тепловые сети	14	05.07 - 18.07	18 июля
55	Котельная №56, г. Клин, Пролетарский пр., ЦТП-29, ул.Дурыманова, тепловые сети	10	28.06 - 11.07	11 июля
56	Котельная №57, г. Клин, ул. Ленина, ЦТП-10,15, тепловые сети	14	05.07 - 18.07	18 июля
57	Котельная №1 г. Высоковск, ул. Советская, тепловые сети	14	15.06 - 28.06	28 июня
58	Котельная №2 г. Высоковск, ул. Курятникова, тепловые сети	10	30.05 - 08.06	08 июня
59	Котельная п. ПМК-8, тепловые сети	останов с прекращением отопительного сезона		
60	ЦТП- 1-9а,11,13,14,21,28, тепловые сети (источник теплоснабжения - водогрейная котельная, г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км (МУП "Клинтеплосеть")	14	05.07 - 18.07	18 июля
61	Котельная ЦСГ "Чайковский" РГСУ, тепловые сети	6	15.08 - 20.08.	20 августа

62	Котельная дома отдыха "Высокое", тепловые сети	10	01.06 - 10.06	10 июня
63	Котельная крышная МКД по адресу г.Клин, ул.Ленина 45/20	-	без останова	-
64	Котельная крышная МКД по адресу г.Клин, Бородинский пр.17А	10	20.08 - 29.08	29 августа